【附件】都會型河川復育與整治工程進度表
	縣市
	河川
	工程進度
	工程內容
	受益人口

	基隆市
	田寮河
	1.統計至100年2月底，截流管工程60%、截流站體工程44%。
2.截流管預定100年12月完工、截流站體預計101年5月完工。
	截流田寮河兩岸污水及排入基隆港的旭川河污水，每日截流5萬8,000公噸，去除有機污染(BOD) 9,700kg/day，經由中正左污水主幹管送到和平島污水處理廠處理。
	約30萬人

	新北市
	中港
大排
	1.統計至100年2月底，工程進度65%。

2.預定100年9月完工。
	1.工程範圍自上游自立街至貴子坑溪匯流處，每日截流約4萬8,000公噸至八里污水處理廠。

2.引入五股工業區污水處理廠之放流水作為清淨補注水源。
	約23萬人

	新北市
	湳仔溝
	預計100年3月可完成污水截流工程。(本署補助部分)
	於湳仔溝兩岸設置截流井及6.6公里截流管，預計收集每日19萬公噸生活污水，其中15萬公噸送接入特三號幹管送至八里污水處理廠處理，另4萬公噸送至堤外現地處理設施處理後放流大漢溪增加河川基流量。
	約10萬人

	高雄市
	鳳山溪
	1.96年開工(第二階段工程)，分7期執行。
2.已於99年3月完工。
	1.進行鳳山溪截流及水岸環境改善等工程，包括「鳳山溪主河道」及「支流曹公圳」兩大整治工程。

2.每日截流6萬6,000公噸污水淨化處理，並自鳳山溪污水處理廠引注約4,000公噸的清水，補注至鳳山溪與曹公圳。
	約33萬人

	屏東縣
	萬年溪
	1.97年開工，分6期執行。
2.已於99年7月完工。
	1.進行萬年溪污水截流、河川水質改善、水源補注及渠道水質淨化。
2.完成屏東市市區主要排水幹渠10處截流井工程，約可截流1萬2,000公噸污水進入六塊厝污水處理廠處理。
	約22萬人

	臺中市
	柳川
	1.99年3月開工，分2期執行，至100年2月底，工程進度分別約為31%及12%。

2.預定100年12月完工。
	1.利用既有截流站及管線將截流污水抽送至福田水資源回收中心處理，預計截流2萬2,800公噸生活污水。
2.於原有開放式子母溝施作薄層流處理河道中之晴天污水，並增設生態綠帶面積，全長約3,000公尺。
	約29萬人

	桃園縣
	老街溪
	1.桃園縣政府99年10月發包辦理規劃細設。

2.100年1月26日辦理第一次工作進度報告。
	1.採截流開蓋方案，預計於新勢公園興建一處礫間處理設施，將老街溪於環鄉橋至延平路橋兩岸晴天污水截流至該礫間處理設施進行水質淨化後，再排入老街溪。

2.將老街溪原加蓋河段打開，搭配景觀改造工程，打造成桃園清溪川。
	約25萬人


屏東縣萬年溪整治成果
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高雄市鳳山溪(支流曹公圳)整治成果
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新北市中港大排整治成果
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基隆市田寮河整治施工情形
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新北市湳仔溝整治施工情形
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台中市柳川整治施工情形
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整治前





整治後





整治後(曹公圳)





整治前(曹公圳)





施工中(河廊清淤)





整治後





薄層流工程





截流工程





截流站體安全支撐工程





攔水壩工程
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